



REFERENCIA: AMSJA-CCC-CP-2023-0002

ING.  
JASON MANUEL DOMINGUEZ MOREL

PRESUPUESTO DE LA OBRA



SNCC.F.033



Nº. EXPEDIENTE  
AMSJA-CCC-CP-2023-0002

9 De Diciembre de 2023

### OFERTA ECONÓMICA

NOMBRE DEL OFERENTE: ING. JASON MANUEL DOMINGUEZ MOREL

Item. No	Descripción del bien servicio u obra	Unidad de medida	Cantidad	Precio Unitario	ITBIS	Precio Unitario Final
Lote 1	EMBELLECIMIENTO URBANO EN EL MUNICIPIO ALTAMIRA			RD\$ 12,299,364.41		RD\$ 14,513,250

Valor total de la oferta: **RD\$ 14,513,250**

Valor total de la oferta en letra: **Catorce Millones Quinientos Trece Mil Doscientos Cincuenta**

JASON MANUEL DOMINGUEZ MOREL en calidad de oferente, debidamente autorizado para actuar en nombre y representación de JASON MANUEL DOMINGUEZ MOREL

FRIMA: \_\_\_\_\_

9 de Diciembre de 2023





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
REPUBLICA DOMINICANA

PRESUPUESTO GENERAL

PROYECTO: EMBELLECIMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO ALTAMIRA

ING. JASON MANUEL DOMINGUEZ MOREL

LETRERO PARADOR FOTOGRAFICO						
Item. No	Descripción del bien servicio u obra	CANT.	Unidad de medida	Precio Unitario	Valor	Sub Total
<b>1-</b>	<b>PRELIMINARES</b>					
1.1	Limpieza terreno (c/retro pala)	1.00	P.A	52,800.00	52,800.00	1,727,300.000
1.2	Nivelación del terreno y replanteo (topografía)	1.00	P.A	35,000.00	35,000.00	
1.3	Construcción de gaviones	51.30	M3	27,319.69	1,401,500.00	
1.4	Relleno y compactación del terreno (c/rodillo)	12.00	VJ	19,833.33	238,000.00	
<b>2-</b>	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>					
2.1	Excavación zapata loza de cimentación	6.00	M3	1,000.00	6,000.00	281,014.81
2.2	Hormigón armado loza de cimentación	5.40	M3	21,507.71	116,141.61	
2.3	Base de hormigón No.1 (sección trapezoidal)	3.65	M3	21,287.35	77,698.84	
2.4	Base de hormigón central No.2	0.62	M3	24,838.71	15,400.00	
2.5	Base de hormigón No.3	3.18	M3	20,683.76	65,774.36	
<b>3-</b>	<b>INSTALACIÓN ELÉCTRICA</b>					
3.1	Eléctric. General (acometida, salidas y luces led)	1.00	P.A	241,645.00	241,645.00	241,645.00
<b>4-</b>	<b>INSTALACIÓN SANITARIA</b>					
4.1	Desagüe pluvial (canaletas de horm. y rejillas met)	1.00	P.A	93,047.29	93,047.29	93,047.29
<b>5-</b>	<b>INSTALACIÓN DE SEGURIDAD</b>					
5.1	Bolardos de seguridad (redondos)	6.00	UD	9,975.00	59,850.00	59,850.00



6- TERMINACIONES								
6.1	Plazolota Adoquinada	20,00	M2	5,986.53	119,730.66	221,595.66		
6.2	Jardinería	1,00	P.A	97,865.00	97,865.00			
6.3	Limpieza final	1,00	P.A	4,000.00	4,000.00			
7- INSTALACIÓN DE LETRAS							566,271.61	
7.1	ALTAMIRA (Incluye dos frutas)	1,00	UD	542,081.61	542,081.61			
7.2	Servicio de instalación	1,00	UD	24,190.00	24,190.00			
<b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>							<b>RDS</b>	<b>3,190,724.38</b>
8- GASTOS GENERALES								
8.1	Dirección Técnica		10.00%	325,572.44				
8.2	Supervisión		5.00%	162,786.22				
8.3	Transporte		4.00%	130,228.98				
8.4	Gastos Administrativos		3.00%	97,671.73				
8.5	Seguros y Fianzas		4.50%	146,507.60			<b>RDS</b>	
8.6	Codia (Ley 6200)		0.10%	3,255.72			<b>1,348,919.54</b>	
8.7	Popetcons (Ley 6-86, Art. 1)		1.00%	32,557.24				
8.8	Imprevistos		5.00%	162,786.22				
8.9	Ibis (18%)		18.00%	58,603.04				
8.10	Diseño Arquitectónico		3.50%	113,950.35				
8.11	Mano de obra maestro			115,000				
<b>TOTAL</b>				<b>RDS\$4,539,643.92</b>				



MONUMENTO DE ENTRADA							
Item. No	Descripción del bien servicio u obra	CANT.	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Unitario Final	Sub Total	
1-	<b>PRELIMINARES</b>					37,240	
1.1	Remoción arco existente (Asist. Grúa)	1.00	P.A	21,240.00	21,240.00		
1.2	Demolición de jardineras existentes deterioradas	1.00	P.A	1,000.00	1,000.00		
1.3	Disposición final de arco y escombros	1.00	P.A	15,000.00	15,000.00		
2	<b>TERMINACIONES</b>						
2.1	Recubrimiento de columnas con ladrillos	3.20	M3	50,231.00	160,739.21	307,278.64	
2.2	Reconstrucción jardineras	1.00	P.A	33,968.18	33,968.18		
2.3	Pintura general	40.02	M2	1,913.32	76,571.25		
2.4	Jardinería (Siembra de flores. Colocación de piedras)	1.00	P.A	13,500.00	13,500.00		
2.5	Mural cultural (Pintura 5mt x 3mt)	15.00	M2	1,500.00	22,500.00		
3	<b>INSTALACIÓN DE MONUMENTO</b>						
3.1	Letrero BIENVENIDO ALTAMIRA (s/columnas)	1.00	UD	251,076.50	251,076.50	275,266.50	
3.2	Servicio de instalación	1.00	UD	24,190.00	24,190.00		
						<b>RDS</b>	
						<b>619,785.14</b>	
						<b>SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>	
4	<b>GASTOS GENERALES</b>						
4.1	Dirección Técnica		CANT.	VALOR			
			10.00%	65,978.51			
4.2	Supervisión		5.00%	32,989.26			
4.3	Transporte		4.00%	26,391.41			
4.4	Gastos Administrativos		3.00%	19,793.55			
4.5	Seguros y Fianzas		4.50%	29,690.33			
4.6	Codia (Ley 6200)		0.10%	659.79			
4.7	Popelcons (Ley 6-86, Art. 1)		1.00%	6,597.85			
4.8	Imprevistos		5.00%	32,989.26		<b>RDS</b>	
4.9	Ithbis (18%)		18.00%	11,876.13		<b>285,058.57</b>	
4.10	Diseño Arquitectónico		3.50%	23,092.48			
4.11	Mano de obra (maestro)			35,000			
	<b>TOTAL</b>					<b>RDS\$904,843.71</b>	



CONSTRUCCIÓN Y REMOZAMIENTO DE ACERAS, CONTENES E ISLETA. CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO RÍGIDO (ROTONDA).						
Item. No	Descripción del bien servicio u obra	CANT.	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Unitario Final	Sub Total
1-	<b>PRELIMINARES</b>					127,600
1.1	Remoción aceras actuales (1440ml) c/retropala	32.00	Hr	1,800.00	57,600.00	
1.2	Bote de escombros	35.00	VJ	2,000.00	70,000.00	
2	<b>HORMIGÓN ARMADO</b>					
2.1	Contenes p/aceras e isleta (1,138.6 mt)	55.00	M3	13,443.22	739,377.16	
2.2	Pavimento horm. armado (Rotonda, 0.25 mt esp)	23.80	M3	13,168.14	313,401.73	5,340,447.03
2.3	Remozamiento de aceras actuales (1,440 m2 adoquinadas)	1440.00	M2	2,850.09	4,104,129.6	
2.4	Construcción aceras nuevas e isleta (40 m2 Adoq.)	40.00	M2	4,588.46	183,538.54	
3	<b>TERMINACIONES</b>					12,000
3.1	Limpieza final	1.00	P.A	12,000.00	12,000.00	
SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS						<b>RDS 5,480,047.03</b>
4	<b>GASTOS GENERALES</b>					
4.1	Dirección Técnica		10.00%	562,568.11		
4.2	Supervisión		5.00%	281,284.05		
4.3	Transporte		4.00%	225,027.24		
4.4	Gastos Administrativos		3.00%	168,770.43		
4.5	Seguros y Fianzas		4.50%	253,155.65		
4.6	Codia (Ley 6200)		0.10%	5,625.68		
4.7	Fopetcons (Ley 6-86, Art. 1)		1.00%	56,256.81		
4.8	Imprevistos		5.00%	281,284.05		
4.9	Itbis (18%)		18.00%	101,262.26		
4.10	Mano de obra maestro			150,000		
<b>TOTAL</b>						<b>RDS 7,565,281.32</b>
						<b>RDS 2,085,234.29</b>




VALLAS DE TUNEL						
Item. No	Descripción del bien servicio u obra	CANT.	Unidad de medida	Precio Unitario	Precio Unitario Final	Sub Total
1-	<b>PRELIMINARES</b>					
1.1	Remoción y disposición final de vallas existentes	1.00	P.A	80,000.00	80,000.00	210,000.00
1.2	Limpieza general (cunetas, poda de árboles) y botes	1.00	P.A	70,000.00	70,000.00	
1.3	Corrección de superficies	1.00	P.A	60,000.00	60,000.00	
2	<b>COLOCACIÓN DE NUEVOS CARTELES</b>					
2.1	Gigantografías fachada Túnel, Altamira, Puerto Plata (impresión en banner + colocación tensada con tornillos especiales)	2.00	UD	228,777.04	457,554.09	547,554.09
2.3	Servicio fotográfico (varias imágenes aéreas para fines publicitarios. Edición individual de colores. + 2 imágenes de paisajes para fines publicitarios. Edición individual de colores. Váticos)	1.00	P.A	90,000.00	90,000.00	
3	<b>PINTURA GENERAL</b>					
3.1	Pintura (en bordes del túnel y en jardinería)	65.00	M2	700.00	45,500.00	45,500.00
4	<b>PAISAJISMO</b>					
4.1	Árboles (palma real, grama, trinitaria enana, otros)	1.00	PA	214,200.00	214,200.00	308,200.00
4.2	Mano de obra (siembra)	1.00	PA	74,000.00	74,000.00	
4.3	Diseño jardinería y supervisión	1.00	P.A	20,000.00	20,000.00	<b>RDS</b> 1,111,254.09
				SUB TOTAL COSTOS DIRECTOS		
5	<b>GASTOS GENERALES</b>					
5.1	Dirección Técnica		CANT.	VALOR		
5.1	Dirección Técnica		10.00%	114,025.41		
5.2	Supervisión		5.00%	57,012.70		
5.3	Transporte		4.00%	45,610.16		392,247.41
5.4	Gastos Administrativos		3.00%	34,207.62		
5.5	Seguros y Fianzas		4.50%	51,311.43		
5.6	Codia (Ley 6200)		0.10%	1,140.25		
5.7	Fopetcons (Ley 6-86, Art. 1)		1.00%	11,402.54		
5.8	Imprevistos		5.00%	57,012.70		
5.9	Ithbs (18%)		18.00%	20,524.57		
5.10	Diseño Arquitectónico		3.50%	39,908.89		
<b>TOTAL</b>				<b>RDS1,503,501.5</b>		



**PRESUPUESTO GENERAL TOTAL DEL PROYECTO**  
**RDS 14,513,250.00**

NOTA: El presupuesto puede estar sujeto a variación, en caso del cambio en los precios de materiales y mano de obra  
**ING. JASON MANUEL DOMINGUEZ MOREL**

Firma



Fecha: 9 de Diciembre 2023





AYUNTAMIENTO MUNICIPAL DE ALTAMIRA  
REPUBLICA DOMINICANA

PROYECTO: EMBELLECIMIENTO URBANO DEL MUNICIPIO ALTAMIRA

Realizado:

9 de diciembre de 2023

ING. JASON MANUEL DOMINGUEZ MOREL

**ANALISIS DE COSTOS CON ITBIS TRANSPARENTADO**

LETRERO PARADOR FOTOGRÁFICO

PARTIDAS		PRESUPUESTO						
No.	COSTOS DIRECTOS	CANT.	UD	PU	Sub-Total	ITBIS	VALOR	SUB-TOTAL
1.00	PRELIMINARES							
1.1	Limpieza terreno (c/retro pala)	1.00	PA	52,800.00	44,745.76	8,054.24	52,800.00	1,727,300.00
1.2	Nivelación del terreno y replanteo (topografía)	1.00	PA	35,000.00	29,661.02	5,338.98	35,000.00	
1.3	Construcción de gaviones	51.30	M3	27,319.69	23,152.28	4,167.41	1,401,500.00	
1.4	Relleno y compactación del terreno (c/rodillo)	12.00	VJ	19,833.33	16,807.91	3,025.42	238,000.00	
2.00	HORMIGÓN ARMADO							
2.1	Excavación zapata loza de cimentación	6.00	M3	1,000.00	847.46	152.54	6,000.00	281,014.81
2.2	Hormigón armado loza de cimentación	5.40	M3	21,507.71	18,226.87	3,280.84	116,141.61	
2.3	Base de hormigón No.1 (sección trapezoidal)	3.65	M3	21,287.35	18,040.13	3,247.22	77,698.84	
2.4	Base de hormigón central No.2	0.62	M3	24,838.71	21,049.75	3,788.96	15,400.00	
2.5	Base de hormigón No.3	3.18	M3	20,683.76	17,528.61	3,155.15	65,774.36	
3.00	INSTALACIÓN ELÉCTRICA							
3.1	Eléctric. General (acometida, salidas y luces led)	1.00	PA	241,645.00	204,783.89	36,861.11	241,645.00	241,645.00
4.00	INSTALACIÓN SANITARIA							
4.1	Desagüe pluvial (canaletas de horm. y rejillas met)	1.00	PA	93,047.29	78,853.64	14,193.36	93,047.29	93,047.29
5.00	INSTALACIÓN DE SEGURIDAD							
5.1	Bolardos de seguridad (redondos)	6.00	UD	9,975.00	8,453.39	1,521.61	59,850.00	59,850.00
6.0	TERMINACIONES							
6.1	Plazoleta Adoquinada	20.00	M2	5,986.53	5,073.33	913.20	119,730.66	221,595.66
6.2	Jardinería	1.00	PA	97,865.00	82,936.44	14,928.56	97,865.00	
6.3	Limpieza final	1.00	PA	4,000.00	3,389.83	610.17	4,000.00	
7.0	INSTALACIÓN DE LETRAS							
7.1	ALTAMIRA (Incluye dos frutas)	1.00	UD	542,081.61	459,391.19	82,690.19	542,081.61	566,271.61
7.2	Servicio de instalación	1.00	UD	24,190.00	20,500.00	3,690.00	24,190.00	
<b>SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>								<b>RD\$3,190,724.38</b>
No.	COSTOS INDIRECTOS							
8.00	GASTOS GENERALES			CANT.	P S/ITBIS	ITBIS	VALOR	RD\$1,348,919.54
8.1	Dirección Técnica			10.00%	275,908.85	49,663.59	325,572.44	
8.2	Supervisión			5.00%	137,954.42	24,831.80	162,786.22	



8.3	Transporte	4.00%	110,363.54	19,865.44	130,228.98
8.4	Gastos Administrativos	3.00%	82,772.65	14,899.08	97,671.73
8.5	Seguros y Fianzas	4.50%	124,158.98	22,348.62	146,507.60
8.6	Codia (Ley 6200)	0.10%	2,759.08	496.64	3,255.72
8.7	Fopetcons (Ley 6-86, Art. 1)	1.00%	27,590.88	4,966.36	32,557.24
8.8	Imprevistos	5.00%	137,954.42	24,831.80	162,786.22
8.9	Itbis (18%)	18.00%	49,663.59	8,939.45	58,603.04
9.00	Diseño Arquitectónico	3.50%	96,568.09	17,382.26	113,950.35
9.1	Mano de Obra (Maestro)				115,000.00
<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>					
<b>TOTAL</b>		<b>RDS\$4,539,643.92</b>			

### MONUMENTO DE ENTRADA

PARTIDAS		PRESUPUESTO						
No.	COSTOS DIRECTOS	CANT.	UD	PU	Sub-Total	ITBIS	VALOR	SUB-TOTAL
<b>1.00</b>	<b>PRELIMINARES</b>							
1.1	Remoción arco existente (Asist. Grúa)	1.00	P.A	21,240.00	18,000.00	3,240.00	21,240.00	37,240.00
1.2	Demolición de jardineras existentes deterioradas	1.00	P.A	1,000.00	847.46	152.54	1,000.00	
1.3	Disposición final de arco y escombros	1.00	P.A	15,000.00	12,711.86	2,288.14	15,000.00	
<b>2.0</b>	<b>TERMINACIONES</b>							
2.1	Recubrimiento de columnas con ladrillos	3.20	M3	50,231.00	42,568.64	7,662.36	160,739.21	307,278.64
2.2	Reconstrucción jardineras	1.00	P.A	33,968.18	28,786.59	5,181.59	33,968.18	
2.3	Pintura general	40.02	M2	1,913.32	1,621.46	291.86	76,571.25	
2.4	Jardinería (Siembra de flores. Colocación de piedras)	1.00	P.A	13,500.00	11,440.68	2,059.32	13,500.00	
2.5	Mural cultural (Pintura 5mt x 3mt)	15.00	M2	1,500.00	1,271.19	228.81	22,500.00	
<b>3.0</b>	<b>INSTALACIÓN DE MONUMENTO</b>							
3.1	Letrero BIENVENIDO ALTAMIRA (s/columnas)	1.00	UD	251,076.50	212,776.69	38,299.81	251,076.50	279,266.50
3.2	Servicio de instalación	1.00	UD	24,190.00	20,500.00	3,690.00	24,190.00	
<b>SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>								<b>RDS\$619,785.14</b>
<b>No.</b>	<b>COSTOS INDIRECTOS</b>							
<b>8.00</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>			<b>CANT.</b>	<b>P S/ITBIS</b>	<b>ITBIS</b>	<b>VALOR</b>	
8.1	Dirección Técnica			10.00%	55,913.99	10,064.52	65,978.51	RDS\$285,058.57
8.2	Supervisión			5.00%	27,957.00	5,032.26	32,989.26	
8.3	Transporte			4.00%	22,365.60	4,025.81	26,391.41	
8.4	Gastos Administrativos			3.00%	16,774.19	3,019.36	19,793.55	
8.5	Seguros y Fianzas			4.50%	25,161.30	4,529.03	29,690.33	
8.6	Codia (Ley 6200)			0.10%	559.14	100.65	659.79	
8.7	Fopetcons (Ley 6-86, Art. 1)			1.00%	5,591.40	1,006.45	6,597.85	
8.8	Imprevistos			5.00%	27,957.00	5,032.26	32,989.26	
8.9	Itbis (18%)			18.00%	10,064.52	1,811.61	11,876.13	
9.00	Diseño Arquitectónico			3.50%	19,569.90	3,522.58	23,092.48	
9.10	Mano de Obra (Maestro)						35,000.00	
<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>								
<b>TOTAL</b>		<b>RDS\$904,843.70</b>						







CARTELES								
2.1	Gigantografías fachada Túnel, Altamira, Puerto Plata (impresión en banner + colocación tensada con tornillos especiales)	2.00	UD	228,777.04	387,757.70	69,796.39	457,554.09	
2.2	Servicio fotográfico (varias imágenes aéreas para fines publicitarios. Edición individual de colores. + 2 imágenes de paisajes para fines publicitarios. Edición individual de colores. Viáticos)	1.00	P.A	90,000.00	76,271.19	13,728.81	90,000.00	
<b>3.00 PINTURA GENERAL</b>								
3.1	Pintura (en bordes del túnel y en jardinería)	65.00	M2	700.00	38,559.32	6,940.68	45,500.00	45,500.00
<b>4.00 PAISAJISMO</b>								
4.1	Árboles (palma real, grama, trinitaria enana, otros)	1.00	P.A	214,200.00	181,525.42	32,474.58	214,200.00	308,200.00
4.2	Mano de obra (siembra)	1.00	P.A	78,000.00	66,101.69	11,898.31	78,000.00	
4.3	Diseño jardinería y supervisión	1.00	P.A	20,000.00	16,949.15	3,050.85	20,000.00	
<b>SUB-TOTAL COSTOS DIRECTOS</b>								<b>RDS1,111,254.09</b>
No.	COSTOS INDIRECTOS							
<b>5.00</b>	<b>GASTOS GENERALES</b>			<b>CANT.</b>	<b>P S/ITBIS</b>	<b>ITBIS</b>	<b>VALOR</b>	<b>SUB-TOTAL</b>
5.1	Dirección Técnica			10.00%	96,631.70	17,393.71	114,025.41	<b>RDS392,247.41</b>
5.2	Supervisión			5.00%	48,315.85	8,696.85	57,012.70	
5.3	Transporte			4.00%	38,652.68	6,957.48	45,610.16	
5.4	Gastos Administrativos			3.00%	28,989.51	5,218.11	34,207.62	
5.5	Seguros y Fianzas			4.50%	43,484.26	7,827.17	51,311.43	
5.6	Codia (Ley 6200)			0.10%	966.31	173.94	1,140.25	
5.7	Fopetcons (Ley 6-86, Art. 1)			1.00%	9,663.17	1,739.37	11,402.54	
5.8	Imprevistos			5.00%	48,315.85	8,696.85	57,012.70	
5.9	Itbis (18%)			18.00%	17,393.70	3,130.87	20,524.57	
6	Diseño Arquitectónico			3.50%	33,821.09	6,087.80	39,908.89	
<b>SUB-TOTAL COSTOS INDIRECTOS</b>								
<b>TOTAL</b>				<b>RDS1,503,501.49</b>				



JASON MANUEL DOMINGUEZ MOREL (353428)  
  
C/2 NO.15, LUZ E LUNA. EL EMBRUJO III. Santiago, Santiago  
  
Residencia: 829-906-5633.

RNC 03105263622  
Ramo FIANZAS DE CONSTRUCCION  
Póliza FIAN-362902  
Intermediario 79070 - Blueteam Corredores De Seguros, Srl.  
Contratante -- Asegurado --

**Datos Factura**

Factura Número 625912 Fecha de Emisión 13/12/2023  
Concepto Emisión  
Vigencia Desde 12/12/2023 Hasta 12/12/2024 Moneda RDS Peso Dominicano

**Riesgos Cubiertos:**

Los especificados en la póliza y sus endosos.

Este documento resume las primas a pagar indicadas en las declaraciones individuales de los bienes asegurados en la póliza de referencia bajo la factura indicada.

Favor emitir cheques a nombre de General de Seguros, S.A.

Primas	
Prima Neta	3,017.2
Impuestos	482.7
<b>Total</b>	<b>3,500.0</b>

**Acuerdo de Pago**

El pago total de la prima debe realizarse dentro de los primeros diez días de vigencia de la póliza, conforme los artículos 73 y 74 de la Ley 146-02 de Seguros y Fianzas. En caso contrario, las partes acuerdan el convenio detallado más abajo para todas las facturas de la póliza de referencia:

Concepto	Monto	Vencimiento
Inicial	3,500.00	12/12/2023

Balance Total Acuerdo 3,500.00

En caso de incumplimiento del presente acuerdo de pago, el mismo cesará de pleno derecho.



*Jason Manuel Dominguez Morel*  
General de Seguros S, A.

-Asegurado-

Usuario jarodriguez

**Canales de Pago:**

Puede realizar sus pagos en cualquiera de nuestras oficinas.

Utilizando su tarjeta de crédito llamándonos al 809-535-8888 y desde el interior sin cargos 1-809-200-9063.

Depósitos directos o transferencias a nuestra cuenta en **Banco Atlántico**, Banco BDI y Banco Caribe y su red de sucursales en todo el país.

Depósitos a cuenta del Banco Caribe, sólo en efectivo, con su No. de Póliza en toda la red de Sucursales de Caribe Express.

**Nuestras Oficinas:**

Santo Domingo. Av. Sarasota No. 39, Torre Sarasota Center. Bella Vista. Santo Domingo. Tel. 809-535-8888 Mail: op@generaldeseguros.com.do

Santiago. Av. Metropolitana Esquina Ramón Peralta. Los Jardines Metropolitanos. Santiago. Tel. 809-587-5151 Mail: santiago@generaldeseguros.com.do

La Romana. Av. Santa Rosa, Plaza Luz Clara 2 local 6A, La Romana. Tel. 809-813-5905 Mail: romana@generaldeseguros.com.do

Centro de Servicios. Calle Embajador No. 3, Embajador Business Center, Bella Vista, Santo Domingo. Tel. 809-287-1090 Mail: centroservicios@generaldeseguros.com.do

Zona Oriental. Av. San Vicente de Paul Esq. Costa Rica. Plaza San Vicente 2do Nivel, 202, SD Este. Tel. 809-508-4444 Mail: zonaoriental@generaldeseguros.com.do

Sucursal Bani. Calle 16 de agosto #14, Plaza J & V, local 1F, Bani. Tel. 809-521-8080 Mail: bani@generaldeseguros.com.do


Punta Cana. Calle Cayena Esq. Blvd 1ro de Noviembre, Centro profesional Punta Cana, Local B-101. Punta Cana. Tel. 809-535-8800 Mail: puntacana@generaldeseguros.com.do





809-535-8888 | @generaldeseguros | www.generaldeseguros.com.do  
Av. Sarasota #3, Torre Sarasota Center Bella Vista, Santo Domingo

**GENERAL**  
**DE SEGUROS**



Junto a nosotros puedes  
sentirte **Tranquilamente**  
**Seguro**, somos líderes en  
otorgamiento de fianzas con  
respuestas inmediatas, en  
tiempo récord.

**GENERAL**  
**FIANZAS**





